
 
 
 
 
 

 

BILAN DES TRAVAUX EN RIVIERE  
 

menés dans le cadre du 
 

CONTRAT DE RIVIERE GAVE DE PAU de 2002 à 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMDRA – Août 2010 



 

2 
 

 



 

3 
 

 

INTRODUCTION  

 
 
Dans le cadre du Contrat de Rivière du Gave de Pau (2002-2007), un programme pluriannuel de 
travaux de réhabilitation des rivières avait été défini sur la base de différentes études aboutissant à 
un diagnostic de l’état initial des cours d’eau du bassin (Etudes relatives à l'aménagement, la mise en 
valeur et à l'entretien de l'espace - Faune et flore, Rivière Environnement, Etude de la dynamique 
fluviale et du risque d’inondation, GEODES, 1998 ; …). 
 
A la signature du Contrat de Rivière en 2002, des techniciens rivière ont été embauchés afin d’affiner 
cet état des lieux et de mettre en œuvre le programme défini. Les travaux de réhabilitation et 
d’entretien des cours d’eau du bassin ont ainsi été effectués depuis 2002 par 4 brigades vertes 
réparties au niveau des sous bassins et dirigées par les techniciens rivière :  
 
- La brigade verte du Pays Toy (canton de Luz) portée par la CSVB,  
- L’équipe « rives et berges » portée par le SYMIHL (canton d’Argelès-Gazost),  
- La brigade verte du Val d’Azun portée par la CC Val d’Azun,  
- La brigade verte du Pays de Lourdes portée par le SIVOM du canton de Lourdes-Est. 
 
La réhabilitation et l’entretien des rivières du bassin ont constitué une des priorités du Contrat de 
Rivière et de son avenant 2008 -2010.  
Les objectifs de ce programme de restauration des rivières étaient les suivants : la réhabilitation des 
milieux aquatiques et de la ripisylve, la prévention contre les risques liés aux crues et la 
valorisation paysagère et touristique. 
 
Un Arrêté Préfectoral de DIG avait, à cet effet, été pris le 21 octobre 2004 permettant ainsi aux 
« brigades vertes » d’intervenir sur les principales rivières du bassin en se « substituant » aux 
propriétaires riverains sur la période 2004 – 2009 (5 ans). Les collectivités compétentes sont donc 
intervenues dans le cadre de l’intérêt général suivant trois critères bien précis : 

 L’intérêt dynamique et écologique (interventions sur le cours d’eau liées à son fonctionnement 
dynamique et à la fonctionnalité des milieux aquatiques) 

 L’intérêt public (interventions pour protéger les biens publics [ponts, routes, stations 
d’épuration …]) 

 L’intérêt sécuritaire (interventions pour protéger les populations) 
 

Une demande de prolongation de la DIG pour les interventions des brigades vertes a été déposée fin 
2009 par les collectivités compétentes et a été validé par arrêté préfectoral du 11 février 2010 pour 
5 années supplémentaires (2010-2014). 
 
 

Le document suivant vise à dresser le bilan des travaux en rivière réalisés par les quatre brigades 
vertes sur la période 2002-2010 dans le cadre du Contrat de Rivière Gave de Pau.  
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1. LE CADRE REGLEMENTAIRE  

 Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) du 22 décembre 2000 : Dans la perspective qu’à 
l’horizon 2015, nos rivières atteignent le bon état écologique, la DCE fixe les enjeux suivants : 
- La restauration des fonctionnalités naturelles des zones humides et des rivières, 
- La préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité des habitats et des espèces. 

 Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) n°2006-1772 du 30 décembre 2006 : titre Ier 
«préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques», chapitres Ier «milieux 
aquatiques» (art. 1 à 19) et III «préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux 
aquatiques» (art. 33 à 44) 

 Code de l’Environnement (Articles L211-7, L214-1 à 11, L 215-15, L 435-5, L 432-1 et L 433-3) et 
CGCT (art. L 5721-2) 

 Grenelle de l’Environnement de 2007 (trame verte et bleue) : notion de corridors rivulaires : 
« corridors sanitaires de la biodiversité » 

 Loi n°2008-757 du 01/08/08 relative à la responsabilité environnementale (art. 13 : Evaluation des 
incidences Natura 2000) 

 Les  8 ème (2003-2006) et 9 ème (2007-2012)  programme d’intervention de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne. Dans le 9 ème programme, les objectifs suivants sont fixés : 
- Le décloisonnement des milieux aquatiques pour favoriser l’écoulement naturel des eaux, 
- La préservation et la restauration des milieux aquatiques, 
- La régularisation du régime des eaux par l’accroissement des zones naturelles d’épandage des 
crues et l’entretien raisonné des cours d’eau. 
 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne  
- Le SDAGE 1996-2009 
- Le SDAGE 2010-2015, approuvé le 1er décembre 2009.   
Dans le SDAGE en vigueur, dans le cadre de l’orientation B « Réduire l’impact des activités sur les 
milieux aquatiques », les objectifs suivants sont fixés : 
- Restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
- Protéger et réhabiliter les zones humides 
Dans le cadre de l’orientation C « Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et 
restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides », les objectifs suivants sont 
fixés : 
- Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau 
- Préserver, restaurer et gérer les milieux aquatiques remarquables. 

 Déclarations d’Intérêt Général (DIG) des travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du 
gave de Pau dans le cadre du Contrat de Rivière : 
- Arrêté préfectoral n°2004-295-18 du 21 octobre 2004, pris sur la période 2004-2009 (5 ans). 
- Arrêté préfectoral n°2010-042-12 du 11 février 2010, pris sur la période 2010-2014 (5 ans). 
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2. OBJECTIFS ET NATURE DES TRAVAUX EN RIVIERE  
 

> Objectifs des travaux en rivière 

 
Les travaux de réhabilitation (1ère intervention sur un cours d’eau) et les travaux d’entretien (suivi 
régulier du cours d’eau après réhabilitation) des cours d’eau réalisés par les brigades vertes 
répondent aux objectifs suivants :  
 
- Réhabiliter  l’espace  de  mobilité  des  cours  d’eau  du  bassin  (forêts  alluviales, berges et lit 

mineur) afin de favoriser la fonctionnalité des écoulements naturels et de limiter les effets des 
crues 

- Préserver,   améliorer   et   favoriser   la   biodiversité   et   la   qualité   des   milieux aquatiques 
(habitats, corridors fluviaux, zones humides, bras morts, frayères...)  

- Améliorer  la  qualité  des  eaux  en  favorisant  l’autoépuration  des  rivières  par  une gestion 
qualitative de la ripisylve (rôle de filtre, régulateur de température…)  

- Favoriser  une  végétation  diversifiée  et  bien  adaptée  pour  maintenir  les  berges (système 
racinaire, problématique des espèces invasives) et limiter la formation de nouveaux embâcles.  

- Participer à la sécurisation des usages (notamment les loisirs nautiques) sur les principaux axes.  
- Gérer la rivière en pensant aux enjeux liés au tourisme (randonnée, pêche, sports d’eaux vive…) 

en réalisant des travaux paysagers.  
  
Ces objectifs se traduisent sous forme d’actions qui consistent à :  
 
- Intervenir   sur   le   lit   majeur :   réouverture   et   entretien   des   bras   morts, sauvegarde et 

réhabilitation des zones humides, maintien des zones rivulaires…  
- Favoriser  le  bon  écoulement  des  eaux  dans  le  lit  mineur  en  traitant  les embâcles, les 

atterrissements (dévégétalisation, arasement, incision…)  
- Maintenir   au   maximum   la   végétation   des   berges   lorsqu’elle   est   bien positionnée, 

adaptée, diversifiée par de la coupe sélective, des plantations….  
- Prévenir  les  phénomènes  d’envahissement  de  la  ripisylve  par  des  espèces indésirables   

(buddleia,   balsamine   du   japon,   Renouée   du   Japon…),   afin   de conserver la diversité et le 
pouvoir de régénération de la ripisylve.  

- Réaliser  des  travaux  paysagers  de  type  débroussaillage,  ramassage  des déchets  ménagers…  
pour  favoriser  la  réappropriation  de  l’Espace  Rivière  par  le public (usagers et propriétaires 
riverains).  

- Procéder  à  des  interventions  ponctuelles  et  concertées  sur  la  végétation (arbres  en  travers,  
gros  embâcles…)  pour  limiter  les  risques  liés  aux  activités nautiques.  
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> Type de travaux menés dans le cadre de la DIG 

 

Méthode de travail 
 
Dans le cadre du Contrat de Rivière du Gave de Pau, un programme pluriannuel de travaux de 
réhabilitation des cours d’eau a été défini sur la base de différentes études aboutissant à un 
diagnostic de l’état initial des cours d’eau du bassin.  
  
Après plusieurs années de campagnes de travaux en rivière (2002 -2009), consistant à  réhabiliter  et  
à entretenir  les  cours  d’eau  les  plus  importants,  les  techniciens  ont acquis  une  parfaite  
connaissance  du  terrain.  Ainsi,  ce  diagnostic  est  régulièrement réactualisé par les techniciens 
rivières qui exercent une « pression technique » sur les  cours  d’eau  permettant  de  répondre  au  
mieux  aux  objectifs  fixés  et  de  réagir efficacement aux événements climatiques (crues, tempêtes, 
glissements de terrain, avalanches …).  
  
Les  techniciens  rivières  utilisent  leurs  moyens  opérationnels  en  régie  pour  les travaux  les  plus  
courants  (gestion  de  la  végétation,  enlèvement  d’embâcles  et  de déchets), mais il s’avère parfois 
utile de faire intervenir des entreprises privées sur des sections particulières (travaux dans les gorges, 
grands arbres à abattre, travaux touchant à la dynamique alluviale). 
 
 

Nature des travaux 
 
Les travaux consistent essentiellement :  
−   au maintien de la cohérence des strates végétales de la ripisylve ;  
−   à l’éclaircie de la ripisylve dans la forêt alluviale ;  
−   à l’abattage ou façonnage et débardage des arbres morts ;  
−   à   l’abattage,   façonnage   ou   démontage   et   débardage   d'arbres dépérissants, trop penchés 
risquant de tomber dans le lit ;  
−   au traitement des espèces rivulaires indésirables (buddleia, balsamine, robinier et renouée) et des 
espèces aquatiques envahissantes (renoncule);  
−   au traitement de certains atterrissements (dévégétalisation, arasement) en cas d’enjeux de 
sécurité publique et/ou de protection de biens publics;  
−   au nettoyage et la coupe sélective sur certains îlots ;  
−   à l’enlèvement des encombrants et déchets divers ;  
−   à l’enlèvement des embâcles en cas de nécessité ; 
−   à l’entretien et la restauration des annexes fluviatiles indispensables au bon fonctionnement des 
milieux aquatiques (reproduction, grossissements de juvéniles).  
  

Il n'y a pas :  
−   De débroussaillage systématique de l'étage arbustif sauf en cas de gros ronciers gênants avec des 
enjeux paysagers importants (zone urbaine).  
−   De  travaux  lourds  de  protection  de  berges,  création  d’ouvrages,  (…) dans  le cadre  de  la  DIG  
-  Ces  travaux  devant  faire  l’objet  d’une  procédure règlementaire spécifique. 
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3. STRUCTURES PORTEUSES DES BRIGADES VERTES  
 

> Organisation de la maîtrise d’ouvrage 

 
Les travaux de réhabilitation et d’entretien des cours d’eau du bassin sont effectués depuis 2002 par 
quatre brigades vertes réparties au niveau des sous bassins (Cf.Cartes pages suivantes) :  
 
-   La  brigade  verte  du  Pays  Toy  (canton  du  Luz-Saint-Sauveur)  est portée  par  la Commission 
Syndicale de la Vallée de Barèges (CSVB) : 1 technicien rivière et 6 agents (emplois saisonniers 
pérennisés).  
  
-   L’équipe  « rives  et  berges »  sur  le  canton  d’Argelès-Gazost  est portée  par  l’ancien SIVOM  
d’Argelès-Gazost (Syndicat  Mixte  du  Haut  Lavedan,  SYMIHL  depuis 2005) : 1 technicien rivière, 2 
chefs d’équipe et 18 agents (emplois de réinsertion pérennisés) 
  
-   La  brigade  verte  du  Val  d’Azun  (canton  d’Aucun)  est portée  par  l’ancien  SIVOM  du Val  
d’Azun (Communauté  de  Communes  du  Val  d’Azun,  CC  Val  d’Azun,  depuis 2006)  :  1  technicien  
rivière  (emploi  créé  grâce  au  Contrat  de  Rivière),  un  chef d’équipe et 2 agents (emplois créés)  
  
-   La  brigade  verte  du  Pays  de  Lourdes  (cantons  de  Lourdes-Est  et  de  Lourdes-Ouest)  est 
portée  par  le  SIVOM  du  canton  de  Lourdes-Est  (conventions  avec  la Commune de Lourdes et les 
communes du canton de Lourdes-Ouest et le canton de  Saint-Pé-de-Bigorre  intéressées)  :  1  
technicien  rivière  et  2  agents  (emplois créés grâce au Contrat de Rivière). 
 

> Financement des postes de techniciens rivière 

Mis en place dans le cadre du Contrat de Rivière, les postes des techniciens rivière sont, depuis 2002, 
financés à 80 % par les partenaires financiers, suivant la répartition suivante :  
 

Partenaires financiers De 2002 à 2004 De 2005 à 2007 Depuis 2008 

Etat 33 % 0 % 0 % 

Agence de l’Eau 
Adour-Garonne 

7 % 40 % 50 % 

Conseil Régional Midi-
Pyrénées 

20 %  20 % 

Conseil Général 65 20 % 10 % 

Autofinancement des 
structures porteuses 

20 % 
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> Le territoire des brigades vertes en quelques chiffres1 

 

Brigade Verte 
Nombre de communes 

concernées 

Superficie du 
territoire  
 (en km²) 

Linéaire  
du réseau 

hydrographique 
principal  

(hors chevelu) 

Linéaire total du 
réseau 

hydrographique  
(chevelu compris) 

Canton 
d’Argelès 

23 communes 323.6 km² 177 km 404 km 

Pays Toy 17 communes  446.4 km² 220 km 712 km 

Val d’Azun 10 communes  262.3 km² 141 km 397 km 

Pays de Lourdes 

23 communes 2 
+ interventions sur 4 

communes hors Contrat 
de Rivière : Arcizac-ez-

Angles, d’Arrayou-Lahitte, 
les Angles et Parréac. 

214.7 km²  137 km 283 km 

TOTAL  
Contrat Rivière 

Gave de Pau 
73 communes 1247 km² 675 km 1 796 km 

   
 

 
   
 
 
 

                                                           
1
 Source des données : BD Carthage 

2
 La brigade verte du Pays de Lourdes compte au total 39 communes pour une superficie de 272.5 km².  
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE - BASSIN GAVE DE PAU AMONT  
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4. BILAN GLOBAL DES TRAVAUX REALISES DE 2002 à 2010 
 
Sur la période 2002-2010, le bilan global des travaux de réhabilitation et d’entretien des cours d’eau 
est présenté pour chacune des brigades vertes  selon les trois critères suivants :   
 

- linéaire de cours d’eau travaillé 
- temps de travail (en jour ouvrier) 
- coût total.  

 
 
Remarques 
 
- Pour l’année 2010, seule la programmation prévisionnelle a été prise en compte.  

- Les brigades vertes interviennent sur l’ensemble de l’arrondissement d’Argelès-Gazost. Certains 
cours d’eau du bassin de l’Adour sont donc inclus au plan de gestion pluriannuel. C’est le cas 
notamment sur le secteur du Pays de Lourdes avec l’Echez, l’Oussouet… 
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> Bilan des travaux selon le linéaire des cours d’eau travaillés  
 

Récapitulatif 
 

Linéaire de cours 

d'eau (en mètres)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Canton de Luz 9500 7575 4800 7550 5200 8550 13000 10300 11100 77575

Canton d'Argelès 13000 14200 15900 27500 5500 19400 26600 26600 22100 170800

Canton d'Aucun 1000 5845 6550 6000 5000 6000 9500 5800 13000 58695

Pays de Lourdes 4000 8340 7960 6360 5450 5130 6150 12500 11200 67090

TOTAL 27500 35960 35210 47410 21150 39080 55250 55200 57400 374160  
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21%

45%

16%

18% Canton de Luz / Pays TOY (CSVB)

Canton d'Argelès (SYMIHL)

Canton d'Aucun (CC Val Azun)

Pays de  Lourdes (SIVOM Lourdes Est)

Répartition du linéaire de cours d'eau entretenu  par 
brigade verte sur la période 2002-2010

Total sur le bassin : 374 160 mètres 

(170 800 m)

(67 090 m)

(58 695 m)

(77 575 m)

 
 
 
Commentaires  
 
Sur l’ensemble de la période, on peut constater une augmentation de 60 % du linéaire de cours d’eau 
entretenu par les brigades vertes sur le bassin (de 36 km de linéaire en 2003 à 57 km en 2010). La 
pérennisation des emplois au sein des brigades vertes a en effet permis, par la surveillance régulière 
des cours d’eau d’une année à l’autre (entretien régulier de cours d‘eau déjà réhabilités), de couvrir 
un plus grand linéaire. 

L’irrégularité visible pour l’année 2006 est liée à la baisse du linéaire entretenu sur le secteur 
d’Argelès, qui peut s’expliquer en partie par le changement du technicien rivière de la brigade verte. 
 
On peut observer que le linéaire entretenu annuellement par la brigade verte d’Argelès a toujours 
représenté quasiment le double de celui des autres brigades vertes. En effet, c’est la brigade verte 
« historique » sur le bassin qui existait avant le Contrat de Rivière. Les forts enjeux sur le secteur ainsi 
que les autres missions assurées par cette brigade verte  (entretien des rives et berges du Gave, 
travaux paysagers…) ont nécessité une équipe plus importante (contrats  d’insertion).  
Sur les autres brigades vertes, on peut constater une  augmentation du linéaire entretenu depuis 
2007.  
 
Sur la période 2002-2010, près de la moitié du linéaire du bassin est entretenu par la brigade verte 
d’Argelès, la répartition globale étant à peu près équilibrée sur les autres sous-bassins. 
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> Bilan des travaux selon le nombre de jours ouvriers travaillés  

 

NB : pour l’année 2002, les seules données disponibles concernent la brigade verte du Canton 
d’Argelès.  
 
Récapitulatif 
 

Nb de jours 

travaillés 

(jours ouvriers)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

BV Pays Toy nc 247 358 392 293 330 307 315 335 2577

BV Argeles 1462 550 625 777 375 790 1030 735 685 7029

BV Val Azun nc 57 225 237 246 243 248 332 330 1918

BV Pays Lourdes nc 184 362 294 322 397 428 450 570 3007

TOTAL 1462 1038 1570 1700 1236 1760 2013 1832 1920 14531
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18%

48%
13%

21%
Canton de Luz / Pays TOY (CSVB)

Canton d'Argelès (SYMIHL)

Canton d'Aucun (CC Val Azun)

Pays de  Lourdes (SIVOM Lourdes Est)

Répartition du nombre de jours ouvriers travaillés 
par brigade verte sur la période 2002-2010

Total sur le bassin : 13 007 jours ouvriers

(7029 jours)

(1918 jours)

(3007 jours) (2577 jours)

 
 
 
Commentaires 
 
Sur l’ensemble de la période, on peut constater une augmentation de 85 % du temps de travail 
nécessaire à l’entretien annuel des cours d’eau du bassin (de 1038 jours ouvriers en 2003 à 1920 
jours en 2010), hausse qui correspond à l’augmentation du linéaire entretenu (Cf annexe 2). 
 
Sur le secteur d’Argelès, on constate cependant une diminution depuis 2009 tandis que le nombre de 
jours travaillés est en augmentation sur le secteur de Lourdes (recrutement d’un agent sur le Pays de 
Lourdes en 2009).  En revanche, pour les brigades vertes du Pays Toy et du Val d’Azun, le volume de 
travail est relativement constant sur toute la période.   
 
Le temps de travail de la brigade verte d’Argelès représente quasiment la moitié du temps de travail 
global sur la période de 2002-2010 (l’année 2002 étant particulière avec le lancement des brigades 
vertes dont une seule était opérationnelle). 
La brigade verte du Val d’Azun est celle qui représente la plus faible part en temps de travail (13 %). 
Notons que les brigades vertes du Pays Toy et du Val d’Azun ont la spécificité d’embaucher des 
agents saisonniers (travaux réalisés du printemps à l’automne), contrairement aux brigades vertes de 
Lourdes et d’Argelès qui fonctionnent sur toute l’année.  
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> Bilan des travaux selon le coût annuel  
 

Récapitulatif 
 

Coût total

 (en € TTC)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

BV Pays Toy 29508 43870 55550 44540 48351 57970 38621 34445 37840 390695

BV Argeles 140260 60192 66380 82724 45000 94800 123600 86400 93160 792516

BV Val Azun 6000 38413 41724 23875 26332 35721 58600 59608 60000 350273

BV Pays Lourdes 6128 26007 11477 16802 24865 43018 79900 81000 83000 372197

TOTAL 181896 168482 175131 167941 144548 231509 300721 261453 274000 1905681  
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21%

41%
18%

20%
Canton de Luz / Pays TOY (CSVB)

Canton d'Argelès (SYMIHL)

Canton d'Aucun (CC Val Azun)

Pays de  Lourdes (SIVOM Lourdes Est)

Répartition du coût total par brigade verte pour l'entretien  
des cours d'eau  sur la période 2002-2010

Total sur le bassin : 1 905 681 €

(soit 792 516 €)

(soit 372 197 €)

(soit 350 273 €)

(soit 390 695 €)

 
 
Commentaires  
 
Sur l’ensemble de la période, le coût annuel des travaux en rivière a doublé (de 181 896 € en 2002 à 
274 000 € en 2010), avec une légère baisse à partir de 2009. 
 
On peut noter que les coûts annuels des travaux sont relativement constants pour la brigade verte 
du Pays Toy.  Pour les brigades vertes du Pays de Lourdes et du Val d’Azun, les coûts annuels sont 
relativement stables depuis les trois dernières années.  
 
Les travaux réalisés par la brigade verte d’Argelès représentent 40 % du coût global sur la période de 
2002-2010, ce qui est proportionnel aux travaux réalisés (en linéaire et en volume de travail), la 
répartition globale des coûts étant à peu près équilibrée sur les autres sous-bassins. 
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Réhab Entretien Total

Bastan 17450 2400 19850 315

Bastan de Sers (affluent du bastan) 2300 2300 56

Bernazaou 1300 1300 134

Betpouey 900 900 40

Binsos (affluent du Gave de Pau) 1450 1600 3050 125

Bolou 1000 2500 3500 90

Gave de Gavarnie 4850 2500 7350 380

Gave de Pau 13600 13600 482

Gave d'Héas 1850 1900 3750 161

Ravin de Sanyou (alluent G. de Gavarnie) 1000 1000 41

Ruisseau de Cestrède (affluent G. de Gavarnie) 3500 3500 89

Ruisseau de la Glère (affluent du Bastan) 1000 1000 70

Ruisseau du Mensongé (affl. G. de Pau Thermes de Luz) 1650 1650 80

Ruisseau du Pailla (affluent G. de Gavarnie) 800 800 25

Ruisseau du Rioulet 500 650 1150 97

Ruisseau Hounède (affluent du Gave de Pau) 250 1000 1250 45

Ruisseau l'Arribère (rehab 2003) 75 1800 1875 35

Ruisseau Pountis (affl. Bastan) 1000 1000 40

Ruisseau Rioucaout (affluent Bastan) 1850 1850 60

Ruisseau St Laure 500 900 1400 57

Ruisseau du Barrada (affluent G. de Gavarnie) 4000 4000 125

Yse 1500 1500

Affluents bassin 0 30

Total 60475 17100 77575 2577

Nom du cours d'eau Total de jours
Linéaire  de cours d'eau en mètre

> à 10 000 m

entre 5000 et 10 000 m

entre 1000 et 5000 m

< à 1000 m

> à 300 jours

de 100 à 300 jours

< à 100 jours

5. BILAN DES TRAVAUX PAR COURS  D’EAU  

> Brigade Verte du Pays Toy (CCVB) 

 
BILAN des travaux réalisés par cours d'eau de 2002 à 2010 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bilan en quelques chiffres : 
 

Linéaire total entretenu de 2002 à 2010 : 77 km 
 

Volume jours ouvriers total : 2 577 jours  
 

Cours  d’eau les plus entretenus : 
> par linéaire : Bastan, Gave de Pau et Gave de 
Gavarnie. 
> en jours ouvriers : Gave de Pau, Gave de Gavarnie 
et Bastan. 

LEGENDE TABLEAU 
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BRIGADE VERTE DU PAYS TOY 

(Commission Syndicale de la Vallée de Barèges) 
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> à 10 000 m

entre 5000 et 10 000 m

entre 1000 et 5000 m

< à 1000 m

> à 300 jours

de 100 à 300 jours

< à 100 jours

Réhab Entretien

Bergons 11400 10000 21400 472,5

Gave d'Azun 4500 16700 21200 649,5

Gave de Catarrabes 3100 3100 90

Gave de Cauterets    11200 5700 16900 747

Gave de Pau 1500 42000 43500 2370

Gave d'Isaby 7000 7600 14600 305

Gave du Cambasque 5400 5400 90

Moussouse 400 400 25

Ravin de Pouey-Hérèche 1500 1500 20

Ruisseau d'Aygueberden 4000 200 4200 280

Ruisseau de Barriquères 3500 3400 6900 382

Ruisseau de l'Oulet 800 800 40

Ruisseau de Saint-Pastous 3500 100 3600 265

Ruisseau de Saint-André 1000 1000 40

Ruisseau d'Estibos 3000 3200 6200 245

Ruisseau du Batz 1600 1600 40

Ruisseau du Bayou 3000 3000 80

Ruisseau du Billou 2000 2000 4000 128

Ruisseau du Gabarret 1500 1500 80

Ruisseau du Malin 5000 5000 250

Autres affluents du bassin 5000 5000 430

Total 74500 96300 170800 7029

Nom du cours d'eau Total Total de jours
Linéaire m de cours d'eau

 
> Brigade Verte du Canton d’Argelès-Gazost (SYMILH) 

 
BILAN des travaux réalisés par cours d'eau de 2002 à 2010 

 

 

LEGENDE TABLEAU 
Bilan en quelques chiffres : 
 

Linéaire total entretenu de 2002 à 2010 : 170 km 
 

Volume jours ouvriers total : 7029 jours  
 

Cours  d’eau les plus entretenus : 
> par linéaire : Gave de Pau, Bergons, Gave 
d’Azun, Gave de Cauterets et Gave d’Isaby. 
> en jours ouvriers : Gave de Pau, Gave d’Azun, 
Bergons, Gave de Cauterets, Barriquères et Gave 
d’Isaby. 
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BRIGADE VERTE DU CANTON D’ARGELES-GAZOST 

(Syndicat Mixte du Haut Lavedan) 
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> à 10 000 m

entre 5000 et 10 000 m

entre 1000 et 5000 m

< à 1000 m

> à 300 jours

de 100 à 300 jours

< à 100 jours

 

> Brigade Verte du Val d’Azun (CCVA) 

 
BILAN des travaux réalisés par cours d'eau de 2002 à 2010 
 

Réhab Entretien

Affluent de l’Ouzom aux Bourinquets 1500 1500 58

Affluent du Gave d’Azun sur Arras-en-Lavedan 500 500 15

Affluent Gave d'Arrens 500 500 15

Asteuil : affluent Hougarou 2000 2000 74

Aygue Torte 720 720 5

Boularic 1000 1050 2050 39

Gave d’Arrens : Du Tech à la confluence avec Gave du Labat de Bun 10050 5300 15350 458

Gave d’Azun : confluence des 2 gaves à la limite d’Argeles-Gazost 50 50 3

Gave du Labat de Bun :Lac d’Estaing à la confluence avec Gave d’Arrens 5500 5500 11000 353

Lastètes : affluent de l'Ouzom 700 700 29

Le Canau : Marsous ,affluent Gave d’Arrens 2500 1500 4000 140

Le Hoo : affluent Gave d’Arrens 3400 2550 5950 189

Le Hougarou 2500 2500 123

Le Larrode : affluent Gave d'Estaing 500 500 10

Le Laspares 2215 1000 3215 78

Le Laün :affluent Gave d’Arrens 4150 4150 150

Le Sourdouet : affluent du Boularic 500 500 33

Les Barrats :affluent du Hoo 1500 1500 45

L'Ouzom 10 10 1

Ruisseau d’Arribancie : affluent Gave du Labat de Bun 1000 1000 20

Ruisseau de Carasse : affluent Gave du Labat de Bun 1000 1000 20

Affluents du bassin 0 60

Total 41795 16900 58695 1918

Nom du cours d'eau
Linéaire m de cours d'eau

Total Total de jours

 
 

LEGENDE TABLEAU 

Bilan en quelques chiffres : 
 

Linéaire total entretenu de 2002 à 2010 : 58 km 
 

Volume jours ouvriers total : 1918 jours  
 

Cours  d’eau les plus entretenus : 
> par linéaire : Gave d’Arrens, Gave d’Estaing, et le 
Hoo. 
> en volume jours ouvriers : Gave d’Arrens, Gave 
d’Estaing, et le Hoo, le Canau, le Laün et le 
Hougarou.  
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BRIGADE VERTE DU VAL D’AZUN  

(Communauté de Communes du Val d’Azun) 
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Réhab Entretien

Affluent du Neez (à Ousté) 50 50 4

Gave de Pau 13360 17830 31190 2177,5

La Bathmale 2200 3000 5200 69

Lanusse (affluent du gave de Pau) 1700 1700 50

Le Lingors : affluent de l'Oussouet 500 500 20

Le Litor : affluent de l'Echez 1500 1500 28

Le Louey : affluent du Neez 1710 30 1740 54

Le Neez 7000 3870 10870 142,5

Le Paréaguet : affluent de l'Echez 2000 2000 36

Le Peyre : affluent de l'Echez 500 500 40

Le Rieutort 340 1550 1890 76

Le Riu Long : affluent de Lanusse 1000 1000 20

Le Rui Gros : affluent Gave de Pau 1100 1050 2150 68

L'Echez 1900 400 2300 62

Les Moules : affluent Riu Long 1000 1000 30

L'Oussouet 3500 3500 30

Affluents du bassin 0 100

Total 39360 27730 67090 3007

Nom du cours d'eau
Linéaire m de cours d'eau

Total Total de jours

> à 10 000 m

entre 5000 et 10 000 m

entre 1000 et 5000 m

< à 1000 m

> à 300 jours

de 100 à 300 jours

< à 100 jours

 

> Brigade Verte du Pays de Lourdes (SIVOM de Lourdes Est) 

 
BILAN des travaux réalisés par cours d'eau de 2002 à 2010 

 

LEGENDE TABLEAU 
Bilan en quelques chiffres : 
 

Linéaire total entretenu de 2002 à 2010 : 67 km 
 

Volume jours ouvriers total : 3007 jours  
 

Cours  d’eau les plus entretenus : 
> par linéaire : Gave de Pau, le Neez et la Bathmale. 
> en volume jours ouvriers : Gave de Pau et Neez. 
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BRIGADE VERTE DU PAYS DE LOURDES  

(SIVOM de Lourdes Est) 
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6.  CONCLUSION 

 
De 2002 à 2010, les travaux en rivière réalisés par les brigades vertes ont concerné plus  de 370 km 
de berges, dont 216 km de réhabilitation et 158 km d’entretien.  
Ces travaux ont représenté plus de 14 500 jours ouvriers, pour un coût total de près de 2 millions 
d’euros sur dix années.  

Initiative menée dans le cadre du Contrat de Rivière, la mise en place des quatre brigades vertes a 
constitué un engagement fort des collectivités qui a permis la création d’emplois : l’équipe est 
aujourd’hui constituée de trois techniciens rivière et d’une trentaine d’agents (pérennisation de 
nombreux emplois saisonniers). Après plusieurs années d’expérience, les techniciens ont acquis une 
parfaite connaissance du terrain. Ainsi, ils ont régulièrement réactualisé le diagnostic et exercé une 
« pression technique » sur les cours d’eau permettant de répondre au mieux aux objectifs fixés et de 
réagir efficacement aux événements climatiques (crues, tempêtes, glissements de terrain, 
avalanches…). 
D’autre part, l’ensemble des brigades vertes sont coordonnées à l’échelle du bassin en transparence 
et en concertation avec les différents partenaires : collectivités, Etat, Agence de l’Eau Adour-
Garonne, Région, Département, Comité Départemental de Canoë-kayak, Fédération de Pêche, Parc 
National des Pyrénées, associations… 

La surveillance régulière des rivières du bassin et le retour d’expérience des Techniciens Rivière ont 
mis en évidence la nécessité de pérenniser ces actions par une gestion et un suivi régulier de 
l’ensemble des cours d’eau du réseau hydrographique du bassin. Ainsi, une demande de 
prolongation de la DIG pour les interventions des brigades vertes a été déposée fin 2009 par les 
collectivités compétentes et a été validé par arrêté préfectoral du 11 février 2010 pour 5 années 
supplémentaires (2010 – 2014). 
 
Afin de donner suite au Contrat de Rivière Gave de Pau, dont l’avenant s’achève fin 2010, le Comité 
de Rivière Gave de Pau a voté en faveur de la mise en place d’un Contrat de Bassin pour  la  période  
2011- 2015 (outil de gestion de type  « Contrat de Rivière »,  initié par l’Agence de l’eau sur le bassin 
Adour-Garonne en 2010).  
 
Dans le cadre de ce nouvel outil, il est ainsi prévu de lancer une phase d’évaluation du travail réalisé 
afin de réfléchir, avec l’ensemble des acteurs concernés, aux nouveaux enjeux et à l’évolution des 
modes d’intervention. Cette concertation permettra de définir un nouveau plan de gestion des 
rivières du bassin du Gave de Pau (nature des interventions, périmètre, organisation, compétences…) 
pour les années à venir réellement adapté aux attentes des acteurs locaux sur la base d’un bilan et 
diagnostic partagé.  
 
Enfin, cette phase d’évaluation et de concertation devra permettre de mettre en cohérence la 
gestion des rivières et des milieux aquatiques et les politiques d’aménagement du territoire. Cette 
démarche aura ainsi pour objectif de concilier le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques, la 
satisfaction des usages et les politiques de développement du territoire. 

BRIGADE VERTE DU CANTON D’ARGELES-GAZOST 

(Syndicat Mixte du Haut-Lavedan)  
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ANNEXE 1 : 

BILANS ANNUELS DES TRAVAUX EN RIVIERE PAR BRIGADE VERTE DE 2002 A 2010 
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> Brigade verte du Pays Toy 

 

Réhabilitation Entretien

L'Yse 1500 nc

Le Bastan 8000 nc

TOTAL 0 9500 nc

Coût Total 2002 29 509 €

Réhabilitation Entretien

Barèges Le Bastan 17000 3000 62

Betpouey Le Bolou 3250 1000 50

Betpouey Le Betpouey 1800 900 40

Sers Le Bastan de Sers 4000 1300 36

Le Binsos 1600 800 25

Saligos Le Saligos 1750 500 24

Viey L'Arribère 1500 75 10

TOTAL 30900 7575 0 247

Coût Total 2003 43 870 €

Réhabilitation Entretien

SASSIS Bernazaou (affluent du Gave de Pau) 4200 1300 0 134

SALIGOS Binsos (affluent du Gave de Pau) 1600 650 0 60

GEDRE Gave Héas (affluent du Gave de Pau) 13560 250 0 74

SASSIS Gave de Pau (du pont de Gontaut au pont de la Reine) 6500 1400 0 72

SASSIS Tvx urgents (Gave de Pau RD dévégétation atterrissement) 1200 1200 0 18

TOTAL 27060 4800 0 358

Coût Total 2004 55 550 €

Réhabilitation Entretien

BAREGES Bastan 17530 2000 0 73

BAREGES Ruisseau de la Glère (affluent du Bastan) 5100 1000 0 70

SALIGOS Ruisseau Hounède (affluent du Gave de Pau) 1100 250 0 20

BAREGES Ruisseau St Laure 1000 500 0 32

BAREGES Ruisseau du Rioulet 1150 500 0 67

GAVARNIE Gave de Gavarnie (de la Prade au pont de Couret) 8000 2500 0 130

GEDRE Gave d'Héas 13560 800 0 travaux entreprise

TOTAL 47440 7550 0 392

Coût Total 2005 44 540 € dont 1617,71 € pelle entreprise

Réhabilitation Entretien

GAVARNIE Ravin de Sanyou (alluent G. de Gavarnie) 1000 1000 0 41

GEDRE Gave d'Héas (suite crue oct 2005) 13560 0 400 46

SALIGOS Gave de Pau 3300 3300 0 178

CHEZE Gave de Pau (embacle ponctuel) 3000 200 8

GAVARNIE Gave de Gavarnie (traitement aterrissement) 11000 300 0 20

TOTAL 31860 4800 400 293

Coût Total 2006 48 351 € 5200

Réhabilitation Entretien

SASSIS-SALIGOS Gave de Pau (travaux BV + pelle entreprise) 6000 3000 0 108

SERS Bastan de Sers (affluent du bastan) embacles avalanches 2600 1000 0 20

BAREGES Bastan - Cabadur 17530 1150 0 40

BAREGES Bastan - Trattet (embacle ponctuel) 17530 300 0 12

GAVARNIE Gave de Gavarnie (de la Prade au pont de Couret) 8000 0 1500 90

GEDRE Gave d'Héas (réouverture d'un bras) 13560 800 0 35

GEDRE Gave de Gavarnie (secteur Gèdre - pont de Ber) 2800 800 0 25

TOTAL 68020 7050 1500 330

Coût Total 2007 57 970 € dont 18 651,32 € pelle entreprise 8550

2002

COMMUNE NOM du cours d'eau
LINEAIRE total de cours 

d'eau (m)

LINEAIRE REALISE (m)
Jours Ouvriers

2003

COMMUNE NOM du cours d'eau
LINEAIRE total de cours 

d'eau (m)

LINEAIRE REALISE (m)
Jours Ouvriers

2004

Jours Ouvriers

Jours Ouvriers

2005

2006

NOM du cours d'eau LINEAIRE de cours d'eau (m)
LINEAIRE REALISE (m)

NOM du cours d'eau

NOM du cours d'eau LINEAIRE de cours d'eau (m)COMMUNE
LINEAIRE REALISE (m)

Jours Ouvriers

Jours Ouvriers
LINEAIRE total de cours 

d'eau (m)

LINEAIRE de cours d'eau (m)
LINEAIRE REALISE (m)

2007

LINEAIRE REALISE (m)

COMMUNE

NOM du cours d'eau

COMMUNE

COMMUNE
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Réhabilitation Entretien

GEDRE Ruisseau de Cestrède (affluent G. de Gavarnie) 7250 3500 0 89

GEDRE Gave d'Héas 13560 0 1500 6

GAVARNIE Gave de Gavarnie (avalanche) 11000 0 1000 60

LUZ St SAUVEUR Bastan (secteur CCAS dde CDCK) 17530 3000 0 78

SALIGOS SASSIS Gave de Pau (ilot de Saligos) BV + pelle entreprise 6000 4000 0 74

TOTAL 55340 10500 2500 307

Coût Total 2008 38 621 € dont 24 990 € pelle entreprise 13000

Réhabilitation Entretien

GAVARNIE confleunce Gaves de Gavarnie (la Prade) et de Tourettes 5000 1250 0 55

GAVARNIE ruisseau du Pailla (affluent G. de Gavarnie) 1600 800 0 25

GEDRE russeau du Barrada (affluent G. de Gavarnie) 5100 4000 0 125

BETPOUEY VIELLA ruisseau Rioucaout (affluent Bastan) 1850 0 1850 60

imprévus (aval Bastan, Bastan à Barèges : embacles) 0 0 2400 50

TOTAL 13550 6050 4250 315

Coût Total 2009 34 445 € dont 2000 € pelle entreprise 10300

Réhabilitation Entretien

VIEY ruisseau du Bolou (réhab en 2003) 3400 0 2500 40

Nettoyage berges,  élimination arbres secs sur 

pied, enlèvement embâcles et résidus avalanches

BAREGES Ruisseau St Laure (réhab 2005) 1000 0 900 25

Nettoyage des abords, coupe sélective d’arbres, 

enlèvement des embâcles, extraction des bois

BETPOUEY ruisseau Pountis (affl. Bastan) 1000 1000 0 40

Nettoyage des abords, coupe sélective d’arbres, 

enlèvement des embâcles, extraction et rangement 

des bois

VIEY ruisseau l'Arribère (rehab 2003) 1800 0 1800 25

Enlèvement des souches et résidus avalanches, 

abattage d’arbres, extraction et dégagement

BAREGES Ruisseau du Rioulet (partie supérieure Ayré) réhab 2005 1150 0 650 30

Elimination arbres secs, rangement branchages, 

enlèvement embâcles

VIZOS Ruisseau Hounède (affluent du Gave de Pau) réhab 2005 1100 0 1000 25

Dégagement des abords, enlèvement résidus 

avalanches et embâcles

SALIGOS Binsos (affluent du Gave de Pau) réhab 2004 1600 0 1600 40

Dégagement des arbres tombés dans le ruisseau, 

par extraction  en aval, coupes d’arbres sélectives

SASSIS-LUZ Ruisseau du Mensongé (affl. G. de Pau Thermes de Luz) 2500 1650 0 80

Dégagement des berges, enlèvement d’embâcles 

et déchets inertes, coupe arbres sur ilot à l’amont 

de Sassis. Coupes importantes d’arbres.

Affluents du bassin  -  -  - 30 travaux d'urgence en fonction des imprévus

TOTAL 11050 2650 8450 335

Coût Total 2010 37 840 € dont 3000 € pelle entreprise 11100

Nature des travaux

2010

Jours OuvriersLINEAIRE de cours d'eau (m)
LINEAIRE PREVU (m)

NOM du cours d'eau LINEAIRE de cours d'eau (m)
LINEAIRE REALISE (m)

2009

COMMUNE

LINEAIRE de cours d'eau (m)
LINEAIRE REALISE (m)

COMMUNE NOM du cours d'eau

2008

Jours Ouvriers

Jours Ouvriers

Prévisions 2010-2015

COMMUNE NOM du cours d'eau
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> Brigade verte du Canton d’Argelès 

 

Réhabilitation Entretien

plaine d'Adast gave de Pau 12 500 0 11 000 1270

Cauterets gave de Cauterets 12400 2000 0 192

TOTAL 24 900 2000 11000 1462

13000

Coût Total 18 304 € cout supplementaire de 121 959 euros de travaux d'entreprise (rehabilitation decharges sauvages)

Réhabilitation Entretien

Cauterets gave de Cauterets 12 400 7 200 0 275

Villelongue gave d'Isaby 7 600 7 000 0 275

TOTAL 20 000 14 200 0 550

Coût Total 60 192 €

Réhabilitation Entretien

Argelès-Gazost Gave d'Azun 7400 4500 0 312,5

Ouzous,Salles,Ayzac-ost Bergons 12 000 11 400 0 312,5

TOTAL 19400 15900 0 625

Coût Total 66 380 € dont 1380 € de travaux d'héliportage (décharge d'Arcizans-avant)

Réhabilitation Entretien

Cauterets ruisseau du Billou 2000 2000 0 88

Cauterets Ravin de Pouey-Hérèche 1500 1500 0 20

Artalens, Beaucens ruisseau de Barriquères 5900 3500 0 312

Arcizans,Argelès-Gazost Gave d'Azun 7400 0 4500 67

lineaire cantonal Gave de Pau 12500 0 11000 150

territoire SYMIHL entretien ponctuel sur le BV 0 5000 140

TOTAL 29300 7000 20500 777

Coût Total 82 724 € 27500

Réhabilitation Entretien

Vier-Bordes,Préchac ruisseau d'Aygueberden 4000 4000 0 250

Beaucens, Artalens-Souin ruisseau d'Estibos (partie aval) 3000 1500 0 125

TOTAL 7000 5500 0 375

Coût Total 45 000 €

Réhabilitation Entretien

Artalens-Souin ruisseau d'Estibos (partie amont) 3000 1500 0 80

Saint-Pastous ruisseau de Saint-Pastous 3500 3500 0 250

Ouzous ruisseau de l'Oulet 850 800 0 40

tout le linéaire Gave de Pau 12500 0 7000 200

Argelès-Gazost,Lau Balagnas Gave d'Azun 7400 0 2900 60

Cauterets Gave de Cauterets 12400 0 3700 80

territoire SYMIHL réseau des cours d'eau restaurés 44 600 0 44600 80

TOTAL 84250 5800 58200 790

Coût Total 94 800 € 19400

Jours Ouvriers

2002-2003

COMMUNE NOM LINEAIRE en M
LINEAIRE REALISER (M)

2003-2004

COMMUNE NOM LINEAIRE en M
LINEAIRE REALISER (M)

Jours Ouvriers

2004-2005

COMMUNE NOM du cours d'eau LINEAIRE de cours d'eau (m)
LINEAIRE REALISE (m)

Jours Ouvriers

2005-2006

COMMUNE NOM du cours d'eau LINEAIRE de cours d'eau (m)
LINEAIRE REALISE (m)

Jours Ouvriers

2006-2007

COMMUNE NOM du cours d'eau LINEAIRE de cours d'eau (m)
LINEAIRE REALISE (m)

Jours Ouvriers

2007-2008

COMMUNE NOM du cours d'eau LINEAIRE de cours d'eau (m)
LINEAIRE REALISE (m)

Jours Ouvriers
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Réhabilitation Entretien

Villelongue, Ortiac ruisseau du Malin 5400 5000 0 250

Uz, Pierrefitte ruisseau du Batz 1600 1600 0 40

Lau-balagnas ruisseau du Gabarret 4500 1500 0 80

Ayzac-ost,Agos-Vidalos Gave de Pau (annexes) 12500 1500 0 150

plaine d'argelès Gave de Pau 12500 0 3000 200

Argelès-Gazost,Lau Balagnas Gave d'Azun 7400 0 2900 60

Ouzous, Salles Gave du Bergons 11400 0 10000 160

Gave de St Pastous 3500 100 15

Barriquères 5600 200 10

Estibos 3000 200 10

Aygueberden 4000 200 30

Moussouse 1700 400 25

TOTAL 73100 9600 17000 1030

Coût Total 123 600 € coût supplémentaire de 3640 € (réouverture bras mort du Gave de Pau)

26600

Réhabilitation Entretien

Cauterets Gave du Cambasque partie amont 8000 5400 0 90

demontage des embacles et coupes sélectives sur 

la ripisylve

Cauterets Gave de Catarrabes 3100 3100 0 90

nettoyage bande active des 

écoulements+demontage des embacles

Saint-Savin, Lau-balagnas ruisseau du Bayou 3400 3000 0 80

demontage des embacles et coupes sélectives sur 

la ripisylve

plaine d'Argelès Gave de Pau 12500 0 7000 200

élimination des déchets épars+nettoyage dégats 

des crues

Argelès-Gazost,Lau Balagnas Gave d'Azun 7400 0 2900 75 gestion des bois morts dans les gorges

Cauterets ruisseau du Billou 2000 0 2000 40

gestion des chablis en haut de berge+coupes 

sélectives

Beaucens ruisseau de Barriquéres 5600 0 3200 60

entretien aménagement genie végétal RD 

10+coupes sélectives

Affluents du bassin  -  -  - 100 travaux d'urgence en fonction des imprévus

TOTAL 42000 11500 15100 735

Coût Total 86 400 € 26600

Réhabilitation Entretien

Argelès-Gazost,Lau Balagnas Gave d'Azun 7400 0 3500 75

coupes sélectives sur le tronçon plaine de Lau-

Balagnas

lineaire cantonal Gave de Pau 12500 0 3000 200

coupes sélectives sur l'ancienne décharge de 

Beaucens

Artalens-Souin, Beaucens ruisseau d' Estibos 3000 0 3000 30 entretien du linéaire restauré

Villelongue, Ortiac Gave d' Isaby 7600 0 7600 30

gestion des bois morts dans les 

gorges+démontage des embâcles

Artalens-Souin, Beaucens ruisseau de Saint-André 2000 1000 0 40 réhabilitation du linéaire du ruisseau

Cauterets Gave de Cauterets 12400 2000 0 150 réhabilitation secteur Cauterets-calypso

Cauterets Gave de Cauterets 12400 0 2000 50 entretien la Raillère-Cauterets

Affluents du bassin  -  -  - 110 travaux d'urgence en fonction des imprévus

TOTAL 57300 3000 19100 685

Coût Total 93 160 € 22100

LINEAIRE PREVU (m)

2008-2009

COMMUNE NOM du cours d'eau LINEAIRE de cours d'eau (m)
LINEAIRE REALISE (m)

Jours Ouvriers

LINEAIRE de cours d'eau (m)

Nature des travaux

2009-2010

Nature des travaux

Jours OuvriersCOMMUNE NOM du cours d'eau LINEAIRE de cours d'eau (m)

2010-2011

LINEAIRE PREVU (m)
Jours Ouvriers

Prévisions 2010-2015

COMMUNE NOM du cours d'eau
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> Brigade verte du Val d’Azun 

 

Réhabilitation Entretien

Boularic 2000 1000 nc

Coût Total 2002 6 000

Réhabilitation Entretien

Marsous 5

Aucun

Arrens Le Gave d'Arrens 11000 450 6

Arrens Le Hoo 4400 1400 15

Arrens Le Laün 5000 1350 15

Gaillagos Le Laspares 8460 1915 15

Arbéost Ouzom 22000 10 1

TOTAL 52300 5845 0 57

Coût Total 2003 38 413

Réhabilitation Entretien

Arrens-Arras en Lavedan Gave d’Arrens : Du Tech à la confluence avec Gave du Labat de Bun 13000 3000 0 102

Estaing-Bun Gave du Labat de Bun : Lac d’Estaing à la confluence avec Gave d’Arrens 10000 3000 0 105

Bun-Arras en Lavedan Gave d’Azun : confluence des 2 gaves à la limite d’Argeles-Gazost 5000 50 0 3

Arras-en-Lavedan Affluent du Gave d’Azun sur Arras-en-Lavedan 1800 500 0 15

TOTAL 29800 6550 0 225

Coût Total 2004 41 724

Réhabilitation Entretien

Arrens-Arras en Lavedan Gave d’Arrens : Du Tech à la confluence avec Gave du Labat de Bun 13000 3500 0 87

Estaing-Bun Gave du Labat de Bun : Lac d’Estaing à la confluence avec Gave d’Arrens 10000 2500 0 150

TOTAL 23000 6000 0 237

Coût Total 2005 23875

Réhabilitation Entretien

Arrens-Arras en Lavedan Gave d’Arrens : Du Tech à la confluence avec Gave du Labat de Bun 13000 0 200 15

Arrens-Marsous Le Hoo : affluent Gave d’Arrens 3000 2000 0 90

Arrens-Marsous Le Canau : Marsous ,affluent Gave d’Arrens 3000 2500 0 105

Gaillagos Affluent du Gave d’Arrens sur Gaillagos : Le Laspares, affluent 1 et 2 1000 300 0 36

TOTAL 20000 4800 200 246

Coût Total 2006 26332 5000

Réhabilitation Entretien

Arrens-Marsous Le Hoo : affluent Gave d’Arrens 3000 0 1000 36

Aucun Le Boularic : affluent Gave d’Arrens 2000 0 1000 21

Arbéost Affluent de l’Ouzom aux Bourinquets 1500 1500 0 58

Arrens-Arbéost Le Hougarou 2500 500 0 54

Arbéost Asteuil : affluent Hougarou 2000 2000 0 74

TOTAL 11000 4000 2000 243

Coût Total 2007 35721  dont 2990 € travaux débardage entreprise

Réhabilitation Entretien

Arrens-Arras en Lavedan Gave d’Arrens : Du Tech à la confluence avec Gave du Labat de Bun 13000 0 1000 30

Estaing-Bun Gave du Labat de Bun :Lac d’Estaing à la confluence avec Gave d’Arrens 10000 0 3000 48

Arrens-Marsous Le Laün :affluent Gave d’Arrens 3000 1000 0 57

Arrens-Marsous Le Hoo : affluent Gave d’Arrens 3000 0 1500 33

Arrens-Marsous Le Canau : Marsous ,affluent Gave d’Arrens 3000 0 1500 35

Arrens-Arbéost Le Hougarou 2500 1500 0 45

TOTAL 34500 2500 7000 248

Coût Total 2008 58600

720

LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

2006

LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE REALISE (m)

LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE REALISE (m)

2007

LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

COMMUNE NOM du cours d'eau

Jours Ouvriers

2008

LINEAIRE REALISE (m)
Jours OuvriersCOMMUNE

COMMUNE NOM du cours d'eau
LINEAIRE REALISE (m)

2004

Jours Ouvriers

Jours Ouvriers

2005

COMMUNE

COMMUNE

LINEAIRE REALISE (m)
NOM du cours d'eau

Jours Ouvriers

NOM du cours d'eau

L'Aygue Torte

NOM du cours d'eau

1440

2003

COMMUNE NOM du cours d'eau
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cours d'eau (m)

LINEAIRE REALISE (m)
Jours Ouvriers

2002

COMMUNE NOM du cours d'eau
LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE REALISE (m)
Jours Ouvriers
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Réhabilitation Entretien

Arrens-Marsous Le Laün, affluent Gave d'Arrens 3000 1800 78

Arrens-Marsous Le Hoo : affluent Gave d’Arrens 3000 50 15

Arrens-Marsous Gave d'Arrens 13000 1000 94

Aucun Gave d'Arrens 13000 100 100 14

Aucun Sourdouet, affluent Boularic 1500 500 33

Aucun Boularic 2000 50 18

Ferrières Hougarou 2500 500 24

Ferrières Lastètes : affluent de l'Ouzom 3500 700 29

Gaillagos Le Laspares 8400 1000 27

TOTAL 49900 3600 2200 332

Coût Total 2009 59 608 €  dont 3262,09 € travaux débardage entreprise

Réhabilitation Entretien

Arrens-Arras en Lavedan Gave d’Arrens : Du Tech à la confluence avec Gave du Labat de Bun 13000 3000 3000 110 travaux d'élagage, coupe selective, bucheronnage, …

Estaing-Bun Gave du Labat de Bun : Lac d’Estaing à la confluence avec Gave d’Arrens 10000 0 2500 50 travaux d'élagage, coupe selective, bucheronnage, …

Arrens-Marsous Les Barrats :affluent du Hoo 2700 1500 0 45 coupe selective, traitement des embacles, …

Gaillagos Affluent Gave d'Arrens 1500 500 0 15 coupe selective, traitement des embacles, …

Sireix Ruisseau d’Arribancie : affluent Gave du Labat de Bun 1000 1000 0 20 coupe selective, traitement des embacles, …

Sireix Ruisseau de Carasse : affluent Gave du Labat de Bun 1000 1000 0 20 coupe selective, traitement des embacles, …

Estaing Le Larrode : affluent Gave d'Estaing 3000 500 0 10 traitement des embâcles, bucheronnage, élagage

Affluents du bassin  -  -  - 60 travaux d'urgence en fonction des imprévus

TOTAL 32200 7500 5500 330

Coût Total 2010 60 000 €  dont 5000 € travaux débardage entreprise

Prévisions 2010-2014

Jours Ouvriers

2009

Jours Ouvriers
LINEAIRE PREVU (m)

COMMUNE NOM du cours d'eau
LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE de 

cours d'eau (m)
COMMUNE NOM du cours d'eau

2010

LINEAIRE REALISE (m)

Nature des travaux
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> Brigade verte du Pays de Lourdes 

Réhabilitation Entretien

Neez 11000 2500 nc

Lourdes Gave de Pau 44000 1500 nc

TOTAL 55000 4000

Coût Total 2002 6 128 €

Réhabilitation Entretien

Gazost 4000 41

St-Créac 500 12,5

2000 24,5

200 4,5

Geu Le Riu Gros 4000 1100 26

De Geu à St Pé Le Gave de Pau 44000 500 71,5

Jarret Le Riutort 6000 40 4

TOTAL 78000 8340 0 184

Coût Total 2003 26 007 €

Réhabilitation Entretien

Juncalas 0 2000 32

Saint Créac 0 550 32

Lugagnan 0 250 13

Les Angles 600 0 10

Arcizac-ez-Angles 1300 0 16

Ourdis-Cotdoussan Le Louey : affluent du Neez 3500 1000 0 30

Geu 1000 0 101

Ger 750 0 77

Lourdes 500 0 48

Saint Pé de Bigorre 10 0 3

TOTAL 48000 5160 2800 362

Coût Total 2004 11 477 € 7960

Réhabilitation Entretien

Paréac Le Paréaguet : affluent de l'Echez 3000 2000 0 36

Geu Le Rui Gros : affluent Gave de Pau 3800 0 350 10

Juncalas 450 0 10

Ourdis-Cotdoussan 10 0 2

Geu 2000 0 100

Ger 0 150 4

Lugagnan 0 50 8

Aspin-en-lavedan 0 50 6

Lourdes 0 1000 104

Saint Pé de Bigorre 0 300 14

TOTAL 32300 4460 1900 294

Coût Total 2005 16 802 € 6360

Réhabilitation Entretien

Les Angles L'Echez : affluent Adour 11500 0 250 4

Geu Riu Gros : affluent Gave de Pau 3800 0 350 28

Juncalas Le Louey : affluent du Neez 3500 250 0 10

Geu 0 500 26

Ger 0 500 58

Lugagnan 0 50 8

Aspin-en -Lavedan 0 150 26

Lourdes 0 500 104

Saint Pé de Bigorre 0 50 6

Juncalas à Lugagnan Neez : affluent du Gave de Pau 11000 0 1000 4

Ousté Affluent du Neez 2800 50 0 4

Jarret, Ayné Le Rieutort : affluent Gave de Pau 4200 300 0 16

Arrayou-Lahitte Le Litor : affluent de l'Echez 3300 1500 0 28

TOTAL 62100 2100 3350 322

Coût Total 2006 24 865 €dont 1822,7 € entreprise 5450

3500

Le Neez : affluent Gave de Pau 11000

L'Echez : affluent Adour 11500

22000

COMMUNE

NOM du cours d'eau

Gave de Pau

COMMUNE

COMMUNE

Gave de Pau

Le Louey : affluent du Neez

2004

Jours Ouvriers

Jours Ouvriers

2005

2006

NOM du cours d'eau
LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE REALISE (m)

22000

LINEAIRE REALISE (m)
Jours OuvriersNOM du cours d'eau

LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE REALISE (m)

Gave de Pau 22000

2003

COMMUNE NOM du cours d'eau
LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE REALISE (m)
Jours Ouvriers

La BathmaleSt-Pé de Bigorre 6000

Le Neez 18000

2002

COMMUNE NOM du cours d'eau
LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE REALISE (m)
Jours Ouvriers
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Réhabilitation Entretien

Geu Le Rui Gros : affluent Gave de Pau 3800 0 350 4

Juncalas Le Louey : affluent du Neez 3500 0 30 2

Geu 0 1000 56 2180

Ger 0 500 84

Lugagnan 0 10 6

Aspin en Lavedan 0 20 2

Lourdes 150 500 176

Peyrouse 0 50 3

St Pé de Bigorre 900 100 40

Juncalas Le Neez : affluent Gave de Pau 11000 0 20 4

Saint Pé de Bigorre La Bathmale : affluent Gave de Pau 3000 0 1500 20

TOTAL 43300 1050 4080 397

Coût Total 2007 43 018 € 5130

Réhabilitation Entretien

Arcizac-ez-Angles Le Peyre : affluent de l'Echez 1300 500 0 40

Les Angles L'Echez 11500 0 150 32

Jarret Le Rieutort 4200 0 50 6

Saint Créac Le Neez 11000 0 50 4

Geu 0 1000 56 4350

Ger 0 2000 126

Aspin en Lavedan 0 100 12

Lourdes 150 1000 120 346

Peyrouse 0 50 8

St Pé de Bigorre 900 200 24

TOTAL 50000 1550 4600 428

Coût Total 2008 79 900 € 6150

Réhabilitation Entretien

2500 0 150

0 3000 100

Lourdes Gave de Pau 1000 0 1000 100

Germs-sur -l'Oussouet L'Oussouet 7000 3500 0 30

Germs-sur -l'Oussouet Le Lingors : affluent de l'Oussouet 2800 500 0 20

Ségus Riu Long : affluent de Lanusse 3300 1000 0 20

Ossen Les Moules : affluent Riu Long 2000 1000 0 30

TOTAL 38100 8500 4000 450

Coût Total 2009 81 000 € 12500

Réhabilitation Entretien

2500 0 150

0 3000 100

Lourdes Gave de Pau 1000 0 1000 100

débroussaillage, traitement des déchets, 

valorisation paysagère, …

Aspin-en-lavedan Lanusse : affluent du gave de Pau 1700 1700 0 50 élagage, bucheronnage, traitement des embâcles

Jarret Le Rieutort 2500 0 1500 50 élagage, bucheronnage, traitement des embâcles

St-Pé-de-Bigorre La Bathmale : affluent du gave de Pau 3000 0 1500 20 élagage, bucheronnage, traitement des embâcles

Affluents du bassin  -  -  - 100 travaux d'urgence en fonction des imprévus

TOTAL 30200 4200 7000 570

Coût Total 2010 83 000 € 11200

22000Geu à St Pé de Bigorre Gave de Pau

COMMUNE NOM du cours d'eau
LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE PREVU (m)

COMMUNE NOM du cours d'eau
LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE REALISE (m)

2010

Prévisions 2010-2014

Nature des travaux
Jours Ouvriers

22000Gave de PauGeu à St Pé de Bigorre

2008

2009

Jours Ouvriers

Gave de Pau 22000

2007

NOM du cours d'eau
LINEAIRE REALISE (m)

Jours Ouvriers

Jours Ouvriers

NOM du cours d'eau
LINEAIRE de 

cours d'eau (m)

LINEAIRE REALISE (m)
COMMUNE

Gave de Pau 22000

coupe selective, bucheronnage, traitement des 

indésirables et des aterrissements,…

LINEAIRE de 

cours d'eau (m)
COMMUNE
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ANNEXE 2 : EVOLUTION DES EMPLOIS AU SEIN DES BRIGADES VERTES 

 
 
 
 

 
Evolution des effectifs de 2002 à 2010 

BV Pays Toy 
2002 à 2006 : 1 technicien rivière + 4 à 6 emplois saisonniers 
2007 à 2010 : 1 technicien rivière + 3 à 4 emplois saisonniers  

BV Argelès-Gazost 

2002 à 2005 : 1 chef de brigade/technicien rivière + 2 chefs d’équipe +         
8 agents techniques (6 équivalents temps pleins). 
2005 à 2007  : 1 chef de brigade + 1 technicien rivière + 2 chefs d’équipe + 
10 agents techniques (8 équivalents temps pleins) 
2007 à 2010 : 1 chef de brigade + 1 technicien rivière + 2 chefs d’équipe + 
15 agents techniques (12 équivalents temps pleins).  

BV Val d’Azun 
2002-2008 : 1 technicien rivière + 1 chef d’équipe + 2 agents 
2009-2010 : 1 technicien rivière + 1 chef d’équipe + 4 agents 

BV Pays de Lourdes 
2002 - 2008 : 1 technicien rivière + 2 agents 
2009-2010 : 1 technicien rivière + 3 agents 

 
 


